



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ȘI SPORTULUI
OPOSDRU



UNIVERSITATEA
„DUNĂREA DE JOS”
DIN GALAȚI

Colectivul Doctoral al Facultății Știința și Ingineria Alimentelor
Domeniul: Inginerie Industrială
Subdomeniul: Acvacultura și Pescuit

**PLANUL DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE EXPERTII PE TERMEN SCURT
ÎN LUNA MAI 2011
ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU 107/1.5/S /76822 – TOP ACADEMIC**

LUNA MAI / 2011					
Data	Nume și prenume ETS	Denumirea activității	Locul/Ora	Ore alocate	Participanți
Vineri, 20 Mai 2011	Dr.ing.Simion Nicolaev	A1.2 Pescariile marine romanesti ,o revedere a starii actuale si a cerintelor de dezvoltare durabila (curs)	A216/10,00	4	Studenti doctoranzi, conducatori de doctorat, cadre didactice, etc
Vineri 27, 19 Mai 2011	Dr. ing.Simion Nicolaev	A 1.3 Indicatori specifici de evaluare a starii resurselor vii marine.utilizati in zona Mari Neagre(seminar)	A216/10,00	4	Studenti doctoranzi, cadre didactice
Luni, 30 Mai 2011	Dr.Ing.Simion Nicolaev	A3.3 Intalnire cu Dr.Tania Zaharia seful Departamentului Resurse vii marine din INCDM	A216/10,00	4	Studenti doctoranzi

Expert pe termen scurt,

Dr.ing. Simion Nicolaev

Semnătura, _____

Coordonator Colectiv Doctoral,

Prof. dr. ing. Victor CRISTEA

Semnătura, _____

Decan,

Prof. dr. ing. Petru Alexe

Semnătura, _____



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ȘI SPORTULUI

OIPOSDRU



UNIVERSITATEA
„DUNAREA DE JOS”
DIN GALAȚI

Manager de proiect,

Prof. dr. ing. Georgescu P. Lucian

Semnătura, _____